



**Министерство
цифрового развития и связи
Нижегородской области**

П Р И К А З

30.01.2026

№ 324-21-од

г. Нижний Новгород

**О внесении изменений в приказ
министерства цифрового развития и связи
Нижегородской области
от 26 декабря 2023 г. № 324-149-од**


В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 года № 806 «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области», а также в целях приведения в соответствие с Законом Нижегородской области от 22 декабря 2025 г. № 176-З «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ министерства цифрового развития и связи Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. № 324-149-од «Об утверждении Паспорта ведомственного проекта «Информационная безопасность в Нижегородской области» изменение, изложив Паспорт ведомственного проекта «Информационная безопасность в Нижегородской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

А.А.Синелобов



П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Информационная безопасность в Нижегородской области»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Информационная безопасность		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2028
Куратор ведомственного проекта	Синелобов Александр Анатольевич		Министр	
Руководитель ведомственного проекта	Осипов Дмитрий Александрович		заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	
Администратор ведомственного проекта	Осипов Дмитрий Александрович		заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Информационное общество Нижегородской области	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Приведение информационных систем, информационно-коммуникационных структур в соответствие с требованиями по защите информации»									
1.1.	Количество информационных систем, информационно-коммуникационных структур ОИБ, ОМСУ, государственных и муниципальных учреждений Нижегородской области, приведенных в соответствие с требованиями по защите информации	ГП, ВП	Штука	0	2022	5	5	5	5	5

2.1. Прокси-показатели ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения	Базовое значение	Значение показателя по кварталам/месяцам	Ответственный за достижение
-------	--------------------------------	------------------------------	-------------------	------------------	--	-----------------------------

	изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты												
1.2.	Обеспечение информационной безопасности информационных систем, сервисов, порталов, объектов информационной инфраструктуры	X	Условная единица	5	2022	5	5	5	5	5	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Количество информационных систем, информационно–коммуникационных структур ОИВ, ОМСУ, государственных и муниципальных учреждений Нижегородской области, приведенных в соответствие с требованиями по защите информации
1.2.1.	Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты, исполнение требований законодательства в части обеспечения защиты информации создаваемых и эксплуатируемых информационных систем												
1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности	X	Человек	30	2022	30	30	30	30	10	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Количество информационных систем, информационно–коммуникационных структур ОИВ, ОМСУ, государственных и муниципальных учреждений Нижегородской области, приведенных в соответствие с требованиями по защите информации
1.3.1.	Специалисты по информационной безопасности ОИВ и ОМСУ направляются на повышение квалификации												

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приведение информационных систем, информационно-коммуникационных структур в соответствие с требованиями по защите информации	163 430,97	212 068,67	133 889,00	133 889,00	133 889,00	777 166,64
1.1.	Приобретение средств защиты информации	18 168,10	44 726,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	92 894,76
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	18 168,10	44 726,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	92 894,76
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	государственного внебюджетного фонда Российской Федерации						
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Обеспечение информационной безопасности информационных систем, сервисов, порталов, объектов информационной инфраструктуры	141 585,07	159 132,51	122 889,00	122 889,00	122 889,00	669 384,58
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	141 585,07	159 132,51	122 889,00	122 889,00	122 889,00	669 384,58
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности	3 677,80	8 209,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	14 887,30
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 677,80	8 209,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	14 887,30
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Приведение информационных систем, информационно-коммуникационных структур в соответствие с требованиями по защите информации										
1.1.	Приобретение средств защиты информации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	92 894,76	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты
1.1.	Приобретение средств защиты информации в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	18 168,10	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты
1.1.K.1.	Заявка учреждения на предоставление из областного бюджета субсидии на иные цели	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет

1.1.K.4 .	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5 .	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.6 .	Перечисление субсидии на иные цели	X	31.12.2024	1.1.K.5.	1.1.K.1.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1. .	Приобретение средств защиты информации в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	44 726,66	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты
1.1.K.1 .	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2024 год	X	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2 .	заявка учреждения на предоставление из областного бюджета субсидии на иные цели	X	28.02.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3 .	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.4 .	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5 .	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.6 .	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.7 .	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет

1.1.	Приобретение средств защиты информации в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	10 000,00	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты
1.1.K.1	Заявка учреждения на предоставление из областного бюджета субсидии на иные цели	X	28.02.2026		1.1.K.2.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2026	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.6	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Приобретение средств защиты информации в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	10 000,00	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты

1.1.K.1	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2	Заявка учреждения на предоставление из областного бюджета субсидии на иные цели	X	28.02.2027		1.1.K.2.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2027	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.4	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2027	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2027	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.6	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2027	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.7	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Приобретение средств защиты информации в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	10 000,00	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты
1.2.	Обеспечение информационной безопасности	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	669 384,58	Соглашение
1.2.	Обеспечение информационной безопасности	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	141 585,07	Соглашение
1.2.K.1	Заявка учреждения на предоставление из областного бюджета субсидии на иные цели	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.2	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2024	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.2.K.3	Перечисление субсидии на иные цели	X	31.03.2024	1.2.K.2.	1.2.K.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1.2.K.4	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2024	1.2.K.3.	1.2.K.5.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.5	Перечисление субсидии на иные цели	X	30.06.2024	1.2.K.2.	1.2.K.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.K.6	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2024	1.2.K.5.	1.2.K.7.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.7	Перечисление субсидии на иные цели	X	30.09.2024	1.2.K.2.	1.2.K.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.K.8	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2024	1.2.K.7.	1.2.K.9.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.9	Перечисление субсидии на иные цели	X	31.12.2024	1.2.K.8.	1.2.K.1.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.	Обеспечение информационной безопасности	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	159 132,51	Соглашение
1.2.K.1	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2024 год	X	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.2	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.K.3	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.4	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.5	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.6	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.	Обеспечение информационной безопасности	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	122 889,00	Соглашение
1.2.K.1	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Соглашение

1.2.K.2	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.3	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.4	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.5	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.6	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.	Обеспечение информационной безопасности	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	122 889,00	Соглашение
1.2.K.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.K.2	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.3	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.4	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.K.5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	15.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.	Обеспечение информационной безопасности	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	МИНИСТЕРСТВО	X	X	X	122 889,00	Соглашение

1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	14 887,30	Акт об оказании услуг Специалисты по информационной безопасности ОИВ и ОМСУ направляются на повышение квалификации
1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	3 677,80	Акт об оказании услуг Специалисты по информационной безопасности ОИВ и ОМСУ направляются на повышение квалификации
1.3.К.1	Закупка включена в план закупок	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	31.12.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.3.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.К.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2024	1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	8 209,50	Акт об оказании услуг Специалисты по информационной безопасности ОИВ и ОМСУ направляются на повышение квалификации

1.3.К.1	Закупка включена в план закупок	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	31.12.2025	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.3.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2025	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.К.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2025	1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	1 000,00	Акт об оказании услуг Специалисты по информационной безопасности ОИБ и ОМСУ направляются на повышение квалификации
1.3.К.1	Закупка включена в план закупок	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	31.12.2026	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.3.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2026	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.К.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2026	1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	1 000,00	Акт об оказании услуг Специалисты по информационной безопасности ОИВ и ОМСУ направляются на повышение квалификации
1.3.К.1.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	31.12.2027	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.3.К.2.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2027	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.К.3.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2027	1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.К.4.	Закупка включена в план закупок	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	1 000,00	Акт об оказании услуг Специалисты по информационной безопасности ОИВ и ОМСУ направляются на повышение квалификации