



**Министерство
цифрового развития и связи
Нижегородской области**

П Р И К А З

30.01.2026

№ 324-18-од

г. Нижний Новгород

**О внесении изменений в приказ
министерства цифрового развития и связи
Нижегородской области
от 26 декабря 2023 г. № 324-147-од**

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 года № 806 «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области», а также в целях приведения в соответствие с Законом Нижегородской области от 22 декабря 2025 г. № 176-З «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ министерства цифрового развития и связи Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. № 324-147-од «Об утверждении Паспорта ведомственного проекта «Информационная инфраструктура в Нижегородской области» изменение, изложив Паспорт ведомственного проекта «Информационная инфраструктура в Нижегородской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

А.А.Синелобов



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00FF6AE557F0C086E1076027D2648ED688
Владелец: Синелобов Александр Анатольевич
Действителен: с 26.05.2025 по 19.08.2026

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Информационная инфраструктура в Нижегородской области»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Информационная инфраструктура		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2028
Куратор ведомственного проекта	Синелобов Александр Анатольевич		Министр	
Руководитель ведомственного проекта	Осипов Дмитрий Александрович		заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	
Администратор ведомственного проекта	Осипов Дмитрий Александрович		заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Информационное общество Нижегородской области	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Обеспечение, модернизация, эксплуатация, развитие, поддержка центра обработки данных Нижегородской области, Центра управления регионом Нижегородской области»									
1.1.	Доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных Нижегородской области	ГП, ВП	Процент	100	2022	100	100	100	100	100

2.1. Прокси-показатели ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения	Базовое значение	Значение показателя по кварталам/месяцам	Ответственный за достижение
-------	--------------------------------	------------------------------	-------------------	------------------	--	-----------------------------

			(по ОКЕИ)	значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Обеспечение, модернизация, эксплуатация, развитие, поддержка центра обработки данных Нижегородской области, Центра управления регионом Нижегородской области»														
1.1.	Доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных Нижегородской области	ГП, ВП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение, модернизация, эксплуатация, развитие, поддержка центра обработки данных Нижегородской области, Центра управления регионом Нижегородской области												
1.1.	Создание/модернизация объектов информационной инфраструктуры	X	Условная единица	2	2022	5	5	5	5	5	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Доля бесперебойно функционирующего оборудования и программного обеспечения инфраструктуры обработки и хранения данных регионального центра обработки данных Нижегородской области

1.1.1.	Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение бесперебойного функционирования регионального центра обработки данных, Центра управления регионом Нижегородской области (в том числе приобретение основных средств)
--------	---

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение, модернизация, эксплуатация, развитие, поддержка центра обработки данных Нижегородской области, Центра управления регионом Нижегородской области	163 663,35	166 338,66	150 000,00	150 000,00	150 000,00	780 002,01
1.1.	Создание/модернизация объектов информационной инфраструктуры	163 663,35	166 338,66	150 000,00	150 000,00	150 000,00	780 002,01
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	163 663,35	166 338,66	150 000,00	150 000,00	150 000,00	780 002,01
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		163 663,35	166 338,66	150 000,00	150 000,00	150 000,00	780 002,01
Бюджет субъекта Российской Федерации		163 663,35	166 338,66	150 000,00	150 000,00	150 000,00	780 002,01
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение, модернизация, эксплуатация, развитие, поддержка центра обработки данных Нижегородской области, Центра управления регионом Нижегородской области										
1.1.	Создание/модернизация объектов информационной инфраструктуры	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	780 002,01	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение бесперебойного функционирования регионального центра обработки данных, Центра управления регионом Нижегородской области (в том числе приобретение основных средств)
1.1.	Создание/модернизация объектов информационной инфраструктуры в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	163 663,35	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение бесперебойного функционирования регионального центра обработки данных, Центра управления регионом Нижегородской области (в том числе приобретение основных средств)
1.1.К.1.	Заявка учреждения на предоставление из областного бюджета субсидии на иные цели	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.3.	Перечисление субсидии на иные цели	X	31.03.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.4.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2024	1.1.К.2.	1.1.К.5.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет

1.1.K.5	Перечисление субсидии на иные цели	X	30.06.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.6	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2024	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.7	Перечисление субсидии на иные цели	X	30.09.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.8	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2024	1.1.K.7.	1.1.K.9.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.9	Перечисление субсидии на иные цели	X	31.12.2024	1.1.K.4.	1.1.K.1.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.	Создание/модернизация объектов информационной инфраструктуры в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	166 338,66	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение бесперебойного функционирования регионального центра обработки данных, Центра управления регионом Нижегородской области (в том числе приобретение основных средств)
1.1.K.1	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за 2024 год	X	20.01.2025	1.1.K.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет

1.1.K.6	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Создание/модернизация объектов информационной инфраструктуры в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	150 000,00	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение бесперебойного функционирования регионального центра обработки данных, Центра управления регионом Нижегородской области (в том числе приобретение основных средств)
1.1.K.1	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет

1.1.	Создание/модернизация объектов информационной инфраструктуры в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	150 000,00	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение бесперебойного функционирования регионального центра обработки данных, Центра управления регионом Нижегородской области (в том числе приобретение основных средств)
1.1.K.1	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Создание/модернизация объектов информационной инфраструктуры в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	150 000,00	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение бесперебойного функционирования функционального центра обработки данных, Центра управления регионом Нижегородской области (в том числе приобретение основных средств)