



**Министерство
цифрового развития и связи
Нижегородской области**

П Р И К А З

30.01.2026

№ 324-20-од

г. Нижний Новгород


**О внесении изменений в приказ
министерства цифрового развития и связи
Нижегородской области
от 26 декабря 2023 г. № 324-146-од**

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 года № 806 «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области», а также в целях приведения в соответствие с Законом Нижегородской области от 22 декабря 2025 г. № 176-З «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ министерства цифрового развития и связи Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. № 324-146-од «Об утверждении Паспорта ведомственного проекта «Организация видеонаблюдения в муниципальных образованиях» изменение, изложив Паспорт ведомственного проекта «Организация видеонаблюдения в муниципальных образованиях» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр



А.А.Синелобов

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Организация видеонаблюдения в муниципальных образованиях»

Краткое наименование ведомственного проекта	Видеонаблюдение		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2029
Куратор ведомственного проекта	Синелобов Александр Анатольевич		Министр	
Руководитель ведомственного проекта	Осипов Дмитрий Александрович		заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	
Администратор ведомственного проекта	Малинкина Елена Валерьевна		Начальник управления	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Информационное общество Нижегородской области	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Организация видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципальных образований»										
1.1.	Количество муниципальных образований Нижегородской области в которых организовано видеонаблюдение и мониторинг ситуаций	ГП, ВП	Единица	1	2023	1	1	1	1	1	1

2.1. Прокси-показатели ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Организация видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципальных образований»														
1.1.	Количество муниципальных образований Нижегородской области в которых организовано видеонаблюдение и мониторинг ситуаций	ГП, ВП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Организация видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципальных образований													
1.1.	Предоставление субсидии на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципального образования Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента	X	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Количество муниципальных образований Нижегородской области в которых организовано видеонаблюдение и мониторинг

внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)							
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	5 663,30	12 102,60	12 102,60	12 102,60	12 102,60	11 094,04	65 167,74
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение ведомственного проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1	2	3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Организация видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципальных образований												
1.1.	Предоставление субсидии на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципального образования Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно–программного комплекса "Безопасный город"	10 085,49	20 170,98	30 256,47	40 341,96	50 427,45	60 512,94	70 598,43	80 683,92	90 769,41	100 854,90	110 941,39	121 025,90
ИТОГО:		10 085,49	20 170,98	30 256,47	40 341,96	50 427,45	60 512,94	70 598,43	80 683,92	90 769,41	100 854,90	110 941,39	121 025,90

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Организация видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципальных образований										
1.1.	Предоставление субсидии на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципального образования Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	01.01.2024	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Малинкина Елена Валерьевна - Начальник финансово-правового управления	X	X	X	662 314,98	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение функционирования в муниципальном образовании системы видеонаблюдения и мониторинга ситуаций
1.1.	Предоставление субсидии на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципального образования Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Малинкина Елена Валерьевна - Начальник финансово-правового управления	X	X	X	57 185,48	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение функционирования в муниципальном образовании системы видеонаблюдения и мониторинга ситуаций
1.1.K.1	Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении межбюджетного трансферта	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	19.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	19.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности использования межбюджетного трансферта	X	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет

1.1.K.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Предоставление субсидии на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципального образования Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Малинкина Елена Валерьевна - Начальник финансово-правового управления	X	X	X	121 025,90	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение функционирования в муниципальном образовании системы видеонаблюдения и мониторинга ситуаций
1.1.K.1	Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с муниципальным образованием о предоставлении межбюджетного трансферта	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	18.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	18.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	20.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности использования межбюджетного трансферта	X	20.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Предоставление субсидии на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципального образования Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Малинкина Елена Валерьевна - Начальник финансово-правового управления	X	X	X	121 025,90	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение функционирования в муниципальном образовании системы видеонаблюдения и мониторинга ситуаций

1.1.K.1	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении межбюджетного трансферта	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	20.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	20.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности использования межбюджетного трансферта	X	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Предоставление субсидии на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципального образования Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Малинкина Елена Валерьевна - Начальник финансово-правового управления	X	X	X	121 025,90	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение функционирования в муниципальном образовании системы видеонаблюдения и мониторинга ситуаций
1.1.K.1	Заклучено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении межбюджетного трансферта	X	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	20.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	20.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет

1.1.K.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	X	20.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5	Представлен отчет о достижении значений показателей результативности использования межбюджетного трансферта	X	20.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Предоставление субсидии на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципального образования Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Малинкина Елена Валерьевна - Начальник финансово-правового управления	X	X	X	121 025,90	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение функционирования в муниципальном образовании системы видеонаблюдения и мониторинга ситуаций
1.1.	Предоставление субсидии на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципального образования Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Малинкина Елена Валерьевна - Начальник финансово-правового управления	X	X	X	121 025,90	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение функционирования в муниципальном образовании системы видеонаблюдения и мониторинга ситуаций