



**Министерство
цифрового развития и связи
Нижегородской области**

П Р И К А З

02.06.2026

№ 324-67-од

г. Нижний Новгород

**О внесении изменений в приказ
министерства цифрового развития и связи
Нижегородской области
от 26 декабря 2023 г. № 324-149-од**

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 года № 806 «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области»

п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ министерства цифрового развития и связи Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. № 324-149-од «Об утверждении Паспорта ведомственного проекта «Информационная безопасность в Нижегородской области» изменение, изложив Паспорт ведомственного проекта «Информационная безопасность в Нижегородской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. министра



Д.С. Запруднов

П А С П О Р Т
ведомственного проекта

«Информационная безопасность в Нижегородской области»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Осипов Дмитрий
Александрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
008de1fb1acc6bf6a10514f1fccbc7c723
Владелец: ОСИПОВ ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен: с 16.05.2025 по 09.08.2026
Дата подписания: 07.05.2026

Дата утверждения паспорта: 21.05.2026

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Информационная безопасность		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2028
Куратор ведомственного проекта	Синелобов Александр Анатольевич		Министр	
Руководитель ведомственного проекта	Осипов Дмитрий Александрович		заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	
Администратор ведомственного проекта	Осипов Дмитрий Александрович		заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Информационное общество Нижегородской области	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Комплексное развитие системы защиты информации в исполнительных органах Нижегородской области»									
1.1.	Количество информационных систем, информационно-коммуникационных структур ОИВ, ОМСУ, государственных и	ГП, ВП	Штука	0	2022	5	5	5	5	5

1	2	государственной программы	4	ние	6	7	8	9	10	11))	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Комплексное развитие системы защиты информации в исполнительных органах Нижегородской области												
1.	Приобретение средств защиты информации	X	Единица	3	2022	4	4	4	4	4	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Количество информационных систем, информационно-коммуникационных структур ОИВ, ОМСУ, государственных и муниципальных учреждений Нижегородской области, приведенных в соответствие с требованиями по защите информации
1.	Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания												
1.	изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты												
1.	Обеспечение информационной безопасности информационных систем, сервисов, порталов, объектов информационной инфраструктуры	X	Условная единица	5	2022	5	5	5	5	5	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Количество информационных систем, информационно-коммуникационных структур ОИВ, ОМСУ, государственных и муниципальных учреждений Нижегородской области, приведенных в соответствие с требованиями по защите информации
1.	Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания												
2.	изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты, исполнение требований законодательства в части обеспечения защиты информации создаваемых												
1.	и эксплуатируемых информационных систем												
1.	Обучение специалистов в	X	Человек	30	2022	30	30	30	30	10	Приобретение	ВП	Количество

1.2	Обеспечение информационной безопасности информационных систем, сервисов, порталов, объектов информационной инфраструктуры	141 585,07	159 132,51	122 889,00	122 889,00	122 889,00	669 384,58
1.2	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	141 585,07	159 132,51	122 889,00	122 889,00	122 889,00	669 384,58
1.2	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности	3 677,80	8 209,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	14 887,30
1.3	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 677,80	8 209,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	14 887,30
1.3	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		163 430,97	212 068,67	133 889,00	133 889,00	133 889,00	777 166,64
Бюджет субъекта Российской Федерации		163 430,97	212 068,67	133 889,00	133 889,00	133 889,00	777 166,64
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Комплексное развитие системы защиты информации в исполнительных органах Нижегородской области										
1.1.	Приобретение средств защиты информации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	92 894,76	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты
1.1.	Приобретение средств защиты информации в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	18 168,10	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты
1.1.К.1.	Заявка учреждения на предоставление из областного бюджета субсидии на иные цели	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.3.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.К.4.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет

1.1.K.5.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.6.	Перечисление субсидии на иные цели	X	31.12.2024	1.1.K.5.	1.1.K.1.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.	Приобретение средств защиты информации в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	44 726,66	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты
1.1.K.1.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2024 год	X	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2.	заявка учреждения на предоставление из областного бюджета субсидии на иные цели	X	28.02.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.4.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.6.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.7.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет

1.1.	Приобретение средств защиты информации в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	10 000,00	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты
1.1.K.1.	Заявка учреждения на предоставление из областного бюджета субсидии на иные цели	X	28.02.2026		1.1.K.2.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2026	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.3.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2026	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.6.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Приобретение средств защиты информации в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	10 000,00	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты

1.1.K.1.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.2.	Заявка учреждения на предоставление из областного бюджета субсидии на иные цели	X	28.02.2027		1.1.K.2.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2027	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.4.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2027	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2027	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.6.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2027	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.7.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Приобретение средств защиты информации в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	10 000,00	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты

1.2.	Обеспечение информационной безопасности информационных систем, сервисов, порталов, объектов информационной инфраструктуры	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	669 384,58	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты, исполнение требований законодательства в части обеспечения защиты информации создаваемых и эксплуатируемых информационных систем
1.2.	Обеспечение информационной безопасности информационных систем, сервисов, порталов, объектов информационной инфраструктуры в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	141 585,07	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты, исполнение требований законодательства в части обеспечения защиты информации создаваемых и эксплуатируемых информационных систем
1.2.К.1.	Заявка учреждения на предоставление из областного бюджета субсидии на иные цели	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.2.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.3.	Перечисление субсидии на иные цели	X	31.03.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.4.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.5.	Перечисление субсидии на иные цели	X	30.06.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.6.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2024	1.2.К.5.	1.2.К.7.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.7.	Перечисление субсидии на иные цели	X	30.09.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.8.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2024	1.2.К.7.	1.2.К.9.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.9.	Перечисление субсидии на иные цели	X	31.12.2024	1.2.К.8.	1.2.К.1.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.	Обеспечение информационной безопасности информационных систем, сервисов, порталов, объектов информационной инфраструктуры в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	159 132,51	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты, исполнение требований законодательства в части обеспечения защиты информации создаваемых и эксплуатируемых информационных систем
1.2.К.1.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2024 год	X	20.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет

1.2.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.3.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.4.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.5.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.6.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.	Обеспечение информационной безопасности информационных систем, сервисов, порталов, объектов информационной инфраструктуры в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	122 889,00	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты, исполнение требований законодательства в части обеспечения защиты информации создаваемых и эксплуатируемых информационных систем
1.2.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета учреждению субсидии на иные цели	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Соглашение

1.2.К.2.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.3.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.4.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.5.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.6.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.	Обеспечение информационной безопасности информационных систем, сервисов, порталов, объектов информационной инфраструктуры в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	122 889,00	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты, исполнение требований законодательства в части обеспечения защиты информации создаваемых и эксплуатируемых информационных систем
1.2.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Соглашение

1.2.К.2.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.3.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.4.	Предоставлен Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	X	05.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.5.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	X	15.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.	Обеспечение информационной безопасности информационных систем, сервисов, порталов, объектов информационной инфраструктуры в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	122 889,00	Соглашение Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является закупка программных средств защиты и технической поддержки для программного обеспечения, используемого для создания изолированного сегмента сети, и поддержание работоспособности программных средств защиты, исполнение требований законодательства в части обеспечения защиты информации создаваемых и эксплуатируемых информационных систем

1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	14 887,30	Акт об оказании услуг Специалисты по информационной безопасности ОИБ и ОМСУ направляются на повышение квалификации
1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	3 677,80	Акт об оказании услуг Специалисты по информационной безопасности ОИБ и ОМСУ направляются на повышение квалификации
1.3.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	31.12.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.3.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2024	1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	8 209,50	Акт об оказании услуг Специалисты по информационной безопасности ОИБ и ОМСУ направляются на повышение квалификации

1.3.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	31.12.2025	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.3.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2025	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2025	1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	1 000,00	Акт об оказании услуг Специалисты по информационной безопасности ОИБ и ОМСУ направляются на повышение квалификации
1.3.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	31.12.2026	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.3.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2026	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2026	1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	1 000,00	Акт об оказании услуг Специалисты по информационной безопасности ОИБ и ОМСУ направляются на повышение квалификации
1.3.К.1.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	31.12.2027	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.3.К.2.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2027	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Осипов Дмитрий Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.К.3.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2027	1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.К.4.	Закупка включена в план закупок	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2.	Малинкина Елена Валерьевна	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.	Обучение специалистов в сфере информационной безопасности в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Осипов Дмитрий Александрович - заместитель министра - начальник управления информационной инфраструктуры, информационной безопасности и связи	X	X	X	1 000,00	Акт об оказании услуг Специалисты по информационной безопасности ОИБ и ОМСУ направляются на повышение квалификации